

Утверждаю
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
ГБОУ ТО «Алексинская школа»



/И.В.Воронова/

Приложение № 1 к приказу
от 14.04.2025 № 34-осн

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

ГБОУ ТО «Алексинская школа»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15; г.Алексин, ул.Горького,д.21	Провести ревизию всей существующей запорной и запорно-регулирующей арматуры в элеваторном узле и на отопительных стояках	05.05.2025	16.05.2025
2	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15; г.Алексин, ул.Горького,д.21	Произвести пневмогидравлическую промывку внутренних систем отопления под контролем представителя ООО «АТЭК»	09.06.2025	20.06.2025
3	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15; г.Алексин, ул.Горького,д.21	Произвести гидравлическое испытание систем теплоснабжения на плотность и прочность с обязательным присутствием представителя ООО «АТЭК»	09.06.2025	20.06.2025

4	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15;	Проведение мероприятий по подготовке теплоотрассы, в том числе ревизия и ремонт теплоизоляции	02.06.2025	30.06.2025
5	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15;	Замена контурных уплотнителей входных дверей	02.06.2025	31.07.2025
			г.Алексин, ул.Горького,д.21			
6	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15	Проведение наладки системы отопления: установка дополнительных радиаторов в группе №3 и в классе №1	12.05.2025	09.06.2025
7	г.Алексин	нежилое	г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15;	Заполнение системы отопления	за 2 недели до начала отопитель ного сезона	
			г.Алексин, ул.Горького,д.21			